

**Текущий отчет временной рабочей группы муниципального образования «Светлогорский район»
за месяц ноябрь- декабрь 2016 года**

Наименование мероприятия (работ, поручений), реализуемых в отчетный период	Срок исполнения		Достиг.результат (значен. показат.)		Оценка выполненных работ		Ответственный исполнитель	Примечание (причины и проблемы, требующие разрешения на вышестоящем уровне)
	План	Факт	План	Факт	Ход выпо л- нения *	Достиж. результ.* *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия, процедуры (по плану работ рабочей группы)								
Согласование планов мероприятий администрации МО «Светлогорский район» с руководством МК (Проектного офиса) и утверждение их главой администрации МО «Светлогорский район».	25.11.16	24.10.16	План мероприятий практика №1 и №2	Сопроводительное письмо №6273, 6274 от 24.10.16	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Реализация мероприятий по разработке и внедрению первой успешной практики: «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»	09.01.2017	09.01.17	регламент	Постановление от 30.12.16 №882	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593,	

							e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Разработать регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории МО «Светлогорский район» в том числе:	15.12.16	12.12.16	Проект регламента	Постановление от 30.12.16 №882	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Разработать алгоритм работ по сопровождению инвестиционного проекта с детализацией инвестиционного процесса, указанием конкретного результата каждой операции, ответственных исполнителей и сроков выполнения.	7.11.16	7.11.16	Схема сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	7.11.16	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Описать круг участников инвестиционного процесса.	10.11.16	10.11.16	проект регламента	регламент	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна,	

							тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Разработка ключевых понятий: инвестиционный проект, инвестиционный процесс и т.п.	14.11.16	10.11.16	Проект регламента	регламент	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Проведение оценки регулирующего воздействия проекта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории МО «Светлогорский район»	05.12..16	29.12.16	Заключение об оценке регулирующего воздействия	Заключение об оценке регулирующего воздействия от 29.12.16	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Проведение комплекса подготовительных мероприятий по внедрению процедуры сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» структурными	21.12.16	21.12.16	Проект соглашения, проект постановления о	Постановление от 30.12.16 №823,	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский	

подразделениями администрации и организациями- партнерами.			внесении услуги в перечень услуг	соглашение от 30.12.16			район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Предоставление услуги по сопровождению инвестиционного проекта по принципу «Одного окна» через МКУ «МФЦ Светлогорского района»	09.01.17	09.01.17	Постановление об утверждении регламента	Постановление от 30.12.16 №882 Процесс налажен	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Реализация мероприятий по разработке и внедрению второй успешной практики: «Создание отдела по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства на базе НП «Центр поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа»	14.02.17	-	-	Реализованы все мероприятия кроме п.1.5 пост №766	2	2	Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Создание отдела на базе НП «Центр поддержки малого предпринимательства	31.12.16	31.12.16	Увеличение	Прейскурант цен	2	2	Начальник экономического	

Светлогорского городского округа» по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства»			перечня услуг, оказываемым центром	НП ЦПМП			отдела администрации МО «Светлогорский район» Шклярук Светлана Викторовна, тел. 84015333388, моб. тел. 89097764593, e-mail: s.shklyaruk@svetlogorsk39.ru	
Проведение опроса среди предпринимательского сообщества о предпочтительном формате взаимодействия предпринимателя (инвестора) с организацией, ориентированной на стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности, а также о перечне наиболее востребованных услуг, не оказываемых в настоящее время	15.12.16	15.12.16	Данные проведенного опроса Кол-во опрошенных предпринимателей-30 чел.	Информационное письмо от 15.12.16 прайс лист оказания услуг НП ЦПМП	2	2	Заместитель директора НП «Центр поддержки малого предпринимательства в Светлогорского городского округа» Жуков Александр Владимирович, тел. 84015329195, моб.89097948227, e-mail: a.alexandr777@mail.ru	
Определение задач и функций НП «Центр поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа» по поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности в Светлогорском районе, не предусмотренных уставной деятельностью	30.11.16	30.11.16	Проект учредительных документов	Информационное письмо от 30.11.2016 №139-ю	2	2	Заместитель главы администрации МО «Светлогорский район» - начальник юридического отдела Мельник Иван Владимирович, тел.84015333344, Моб.89062320295, e-mail: i.melnik@svetlogorsk39.ru	

Государственная регистрация изменений в Устав НП «Центр поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа» по мере необходимости.	25.12.16	30.11.16	Проект учредительных документов	Информационное письмо от 30.11.16 №139-ю Не требуется	2	2	Заместитель начальника юридического отдела администрации МО «Светлогорский район», тел. 84015333380, моб. 89521110568, е-	
Заключение соглашения между администрацией МО «Светлогорский район» и НП «Центр поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа» о взаимодействии в сфере поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.	31.12.16	30.12.16	Подписанное соглашение	Соглашение от 30.12.16	2	2	Заместитель начальника юридического отдела администрации МО «Светлогорский район», тел. 84015333380, моб. 89521110568, е-mail: e.tkachuk@svetlogorsk39.ru	
Заключение соглашения между администрацией МО «Светлогорский район» и Фондом поддержки предпринимательства Калининградской области о взаимодействии в сфере поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.	31.12.16	30.12.16	Подписанное соглашение	Соглашение от 30.12.16	2	2	Заместитель начальника юридического отдела администрации МО «Светлогорский район», тел. 84015333380, моб. 89521110568, е-mail: e.tkachuk@svetlogorsk39.ru	

Руководитель временной рабочей группы


Т.Н. Качмар

« »

2017

Исполнение	Всего	По плану работ рабочей группы	По поручениям протоколов совещаний рабочей группы
1	2	3	4
Всего выполнено мероприятий (работ, поручений), из них:	16	16	
По достижению результата	16	16	
Результат достигнут	16	16	
Результат достигнут не полностью	-	-	
Результат не достигнут	-	-	
По срокам исполнения	16	16	
Выполнено в срок	16	16	
Выполнено с задержкой	-	-	
Не выполнено	-	-	
Всего закреплено показателей, из них установленные значения:	-	-	
Достигнуты	-	-	
Достигнуты не полностью	-	-	
Не достигнуты	-	-	

Руководитель временной рабочей группы



Т.Н. Качмар

«___»

2017_г.